

15- 039 DE Goßmannsdorf
**Mainufergestaltung,
Gestaltung Zehnthofstraße,
Schafbachrenaturierung**

Rahmenterminplan

VORENTWURF: Februar 2016 bis Juni 2016

Mainufer:	März	2016
Zehnthofstraße:	Mai	2016
Schafbach:	Juni	2016
Abgabe der Vorentwurfsplanung bis: 30.06.2016		

ENTWURF: Juli 2016 bis Dezember 2016

Mainufer:	Juli	2016
Zehnthofstraße:	Nov	2016
Schafbach:	Dez.	2016
Abgabe der Entwurfsplanung bis: 16.12.2016		

Aufgestellt am: 08.03.2016

Ralph Schöffner/
Landschaftsarchitekt

