
SDF Vorstandsschulung Dorferneuerung

4. Planung von Baumaßnahmen im 
Dorf

a) Klären der Aufgabenstellung

- Maßnahme in Projektbeschreibung und 
Dorferneuerungsplan enthalten ?

- Budget ausreichend ?
- Realisierung möglich (Abklären des Zeitplans 

mit möglichen Planungspartnern z.B. bei Kreis-
und Staatsstraßen, Gewässerausbau etc.) ?
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4. Planung von Baumaßnahmen im 
Dorf

b) Vorentwurfsplanung
- ggf. externe Planungsunterstützung auswählen
- Vertrag und Kostenvereinbarung mit Gemeinde
- Planungsvarianten erarbeiten
- Vorgaben (Kostenrahmen usw.) überprüfen, ggf. 

nachgenehmigen
- Grobe Vorabstimmung im ALE und gewissen 

betroffenen Behörden, Grundeigentümer
- Festlegen der Variante im Einvernehmen mit der 

Gemeinde
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Beispiel für Varianten (1)
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Beispiel für Varianten (2)
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Beispiel für Varianten (3)
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Beispiel für Varianten (4)

Variantenauswahl Pflaster 

durch den Vorstand und Gemeinde
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Modelle sind 

oft hilfreich

Beispiel für Varianten (5)
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4. Planung von Baumaßnahmen im 
Dorf

c) Entwurfsplanung (1)

- Planentwurf mit betroffenen Behörden 
abstimmen

- Planentwurf mit Grundeigentümern und 
Anliegern abstimmen (z.B. vor-Ort-Termin)

- Bürger/Öffentlichkeit informieren (Auslage der 
Unterlagen nach dem UVP-Gesetz)

- Ggf. Anregungen und Bedenken durch 
Vorstandsbeschluß ausräumen

- Ausarbeitung Planentwurf
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4. Planung von Bauma ßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im Dorf
c) Entwurfsplanung (1)
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4. Planung von Baumaßnahmen im 
Dorf

c) Entwurfsplanung (2)

- Fachliche Prüfung Planentwurf im ALE (z.B. auf 
Umweltverträglichkeit)

- Einholung von Zustimmungen, Befreiungen, 
Erlaubnissen Dritter (z.B. Wasserrecht bei Brunnen, 
Denkmalschutz bei Maßnahmen im Bereich von 
Denkmälern, Baurecht bei Hochbauten)

- Aufstellungsbeschluß im Vorstand (öffentliche Sitzung!)
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4. Planung von Baumaßnahmen im 
Dorf

d) Anh örungstermin, planrechtliche
Behandlung (1)

- Ist ein Anhörungstermin mit betroffenen 
Behörden notwendig? Alternative: schriftliche 
Beteiligung

- ggf. Überarbeitung der Planung im Vorstand
- Gestattungs- und Nutzungsverträge Dritter 

einholen
- Baufreigaben von betroffenen Bürgern einholen
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4. Planung von Baumaßnahmen im 
Dorf

d) Anh örungstermin, planrechtliche
Behandlung (2)

- Übernahmeerklärungen der Gemeinde
- Vorlageakten für planrechtliche Behandlung 

anfertigen
- Prüfung im ALE
- Planrechtliche Entscheidung durch das ALE 

erlassen und bekanntgeben
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Beispiel für Vernetzungen im Dorf
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Allgemein
• Dorferneuerung ist komplex
• Vernetzungen sollen nach Möglichkeit 

berücksichtigt werden
• Kein „Aktionismus“
• Trennung Beitragsrecht und Dorferneuerung
• Private Dorferneuerungen sind auf freiwilliger 

Basis, Vorstand sollte aktiv bei den Mitbürgern 
Werbung machen
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Von der Planung zum Ausbau
PLANUNG (Dorferneuerung)

Objektplanungs-
vertrag

Grundlagenermitt-
lung/Vorplanung

(Phase 1+2 HOAI)

Förderprojekt liegt vor!
Ortstermin, Vermessung
Kostenvereinbarung (Planung)
Förderantrag, Genehmigung

Bemerkung

Jahr 2 vor Baubeginn

Vorgang

Jahr

Meilen-
stein

August                November                                  Juli                   November      Februar   

Jahr 2 … Jahr 1 …

Checkliste „Vorent-
wurf“ und „Fach-
liche Prüfung des

Planentwurfes
n. 2.2 PlanR-LE 03

Gesamtdauer

6 Monate

> > >

Anhörungstermin

Vorläufige u. endgültige Entwurfs-
planung (Pläne, Erläuterungsbe-
richt, Kostenberechnung)
-Kostenvereinbarungsentwurf

kann gefertigt werden
-Abschluss der Entwurfsplanung

nach Einarbeitung der
Anregungen und Änderungen lt.
Anhörungstermin

12   M O N A T E

Lfd.
Nr.

Einbindung der Bürger, Be-
hörden, Vorstandschaft;
Erarbeitung versch. Varianten;
Ergebnis:
Abgestimmte Planungsvariante
(Pläne, Kurzerläuterung, Kosten-
schätzung)

Vorgang einschl. Einarbeitung
von Anregungen und Bedenken

Entwurfs-
planung

(Phase 3 HOAI)

Vorgang einschl. Einarbeitung
von Anregungen und Bedenken
- Grundstücksfragen klären!

Öffentl. Bekannt-
machung d. Plan-

entwurfes 
(§9 Abs 3 UVPG)

1,5 Monate

1,5 Monate

1.5 Monate

1,5 Monate

> >

> >

1

2

3

4

5

Monat

Beginn               Planungs- Checkliste                     Entwurfs- Anhörungs-

beginn                             planung            termin
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Von der Planung zum Ausbau
GENEHMIGUNG (Dorferneuerung)

Anhörungstermin
n. §41 FlurbG

Fachliche Prüfung ist bereits
durchgeführt!
Reinzeichnungen sind 
erstellt.
- Vorstandsbeschluss

zur Aufstellung des
Planes n. § 41

- Ladung (1 Monat)
- Anhörungstermin

BemerkungVorgang

Jahr

Meilen-
stein

Februar                            April               Juni                             August        September    

Jahr  1  vor Baubeginn

Planfeststellung /
-genehmigung

Gesamtdauer

1,5 Monate

Ausschreibungs-
auftrag

Fachliche, fachtechnische
und finanzielle
Genehmigung

6   M O N A T E

Lfd.
Nr.

- Anregungen u. Ände-
rungen einarbeiten

- Vorlage erstellen
- Planfeststellung /

-genehmigung

Genehmigung des
Förderantrages

Zusammenstellen / Ergänzen
der begründenden Unter-
lagen

Förderantrag /
Kostenvereinba-
rungsentwurf

1,5 Monate

1,5 Monate

1,5 Monate

1

2

3

4

Monat

Anhörungstermin          Planfeststellung/                          Vorlage                             Ausschreibungs-

- genehmigung                                                    Förderantrag                                            auftrag
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Von der Planung zum Ausbau
AUSFÜHRUNGSPLANUNG/VERGABE (Dorferneuerung)

Ausschreibungs-
auftrag

- Ausführungsplanung
- Vergabeunterlagen

Planfeststellung / 
-genehmigung,
Kostenvereinbarung,
Genehmigung des Förder-
antrages liegt vor !
Zuschusskontigent für die
Maßnahme steht zur Ver-
fügung
Ggf. Vergabe eines 
Objektplanungsvertrages 
ab Lph 5 durch VLE

BemerkungVorgang

Jahr

Meilen-
stein

September                                      Februar                                                    April    

Jahr des Baubeginns

Freigabe der
Ausschreibungs-
unterlagen

Gesamtdauer

0,5
Monat

Baubeginn
Baueinweisung

6   M O N A T E

Lfd.
Nr.

TG-Vors: Absprachen 
sind eingearbeitet

F3-B: Allgemeine Richtlinien
wurden beachtet

Baubeginn

Redaktionsschluss Staats-
anzeiger: Dienstags
Veröffentlichung: Freitags

Angebotsfrist nicht unter 10
Kalendertage (§18 VOB/A)

Ausschreibung

-Bekanntmachung
- Angebotsfrist
- Vorstandsbeschluss
- Zuschlagsfrist

3,5 Monate

1,5 Monate

1

2

3

4

Monat

Ausschreibungs- Staatsanzeiger                            Baubeginn     

rauftrag

Jahr 1 vor Baubeginn

0,5
Monat
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Von der Planung zum Ausbau
DORFERNEUERUNG

Planung

Genehmigung

- Objektplanungsvertrag
- Grundlagenermittlung/

Vorplanung (Phase 1+2)
- Checkliste „Vorentwurf“
- Einbeziehung der Öffent-

lichkeit nach ÜVPG
- Entwurfsplanung (Phase3 HOAI)

Bemerkung

Jahr 2 vor Baubeginn

Vorgang

Jahr

Meilen-
stein

Planungs- Anhörungs- Förder- Ausschr.-

beginn                                              termin               antrag stellen    auftrag stellen

Jahr 2 … Jahr 1 … Jahr des
Baubeginns

6 Monate

6 MonateAusführungs-
planung /
Vergabe

Gesamtdauer

12 Monate > > > >

Baube-
ginn

- Anhörungstermin
- Planfeststellung / -genehmi-

gung
- Förderantrag:

-Erstellung
-Genehmigung   

- Ausschreibungsauftrag
- Freigabe der Ausschreibungs-

unterlagen
- Ausschreibungsverfahren
- Baubeginn

24   M O N A T E

August                                            Februar                       August        September           AprilMonat


